Cronograma tentativo de trabajo

Notas

- 1. Este cronograma es tentativo se modificará y se detallará más luego del levantamiento de información manteniendo igual el plazo de desarrollo en 2 meses.
- 2. Luego de la entrega del sistema del sistema habrá un plazo de 15 días donde el cliente deberá probar el sistema y avisarnos si hay algún problema para ser resuelto.
- 3. El tiempo de desarrollo empieza a correr luego del levantamiento de información.
- 4. Para el levantamiento de información se estipula una semana, pero puede tardar mas si el cliente después de ser agregado el informe pedí otras funciones adicionales o hace correcciones mayores.
- 5. Antes de la entrega final se deberá hacer varias reuniones a definir para ver avances del proyecto (Normalmente 15nal)
- 6. Se trabajara un mínimo de 4 horas diarias

Calendario tentativo:

- 21/01/2019 24/01/2019 Levantamiento de información: Se hará las entrevistas necesarias para comprender cada aspecto del sistema luego se redactará un informe para se aprobado por el cliente. Dicho informe asegura que el producto final coincida con las expectativas del cliente. Al se aprobado por el cliente servirá como base para las metas trazadas durante el desarrollo (El levantamiento de información debe ser leído y aprobado por el cliente antes de empezar el desarrollo)
- 28/01/2019 01/02/2019 Inicio del desarrollo, Configuración del entorno de desarrollo, Inicio del desarrollo: Se inicia el desarrollo del sistema configurado el entorno de desarrollo configurando el Framework y todo lo pertinente para que este funcione esto incluye librerías. Se elige el tema que se usara para el panel de usuario se adapta a laravel, De acuerdo al levantamiento de información se empiezan a desarrollar las vistas necesarias para el manejo del sistema empezando por el login.
- 04/02/2019 15/02/2019 Se empieza el desarrollo de la lógica del Backend para funcionamiento del sistema se continua con el desarrollo de las vistas
- 18/02/2019 01/03/2019 Se continúa con el desarrollo del Backend y se empieza a contactar con las vistas: pertinentes, desarrollo y pruebas de crub completos por cada entidad definida se empiezan ha realizar las conexiones de las entidades por base de datos y se deja funcionando uno por uno con las pruebas pertinentes para su funcionamiento.
- 04/03/2019 08/03/2019 Se hace un pequeño panel de administración para crear los planes y ver los pagos realizados y lista de clientes registrados.
- 11/03/2019 15/03/2019 Se crea la función de elegir plan y se conecta con el api de pago dejando habilitado el punto de venta
- 18/03/2019 29/03/2019 Pruebas de funcionamiento y finiquitarían de procesos
 - 01/04/2019 ENTREGA